



## Consorzio dell'Adda

20121 MILANO – CORSO GARIBALDI, 70  
TEL. 02 – 6572776 - COD. FISC.: 80060130152  
PEC: consorzio.adda@legalmail.it

Milano, 29 Agosto 2022

### **PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE GENERALE**

Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. Piano operativo infrastrutture -Asse tematico D; Messa in sicurezza del patrimonio infrastrutturale esistente. Linea d'azione D.4: Interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dighe. Codice D4094. Procedura negoziata per l'affidamento dei "Lavori di manutenzione straordinaria del ponte-diga ed adeguamento impianti elettrici" relativi alla Diga di Olginate. CUP: H99E18000050005 - CIG: 876483282C – **ADEGUAMENTO PREZZI**

Il sottoscritto Dott. Ing. Luigi Bertoli, direttore del Consorzio dell'Adda, ente pubblico non economico ai sensi della legge 70/1975:

#### VISTO

- Il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;
- Le delibere del CDA del 08/03/2019 e 30/10/2019 in cui il sottoscritto veniva nominato come RUP dei lavori in oggetto;
- La nota n. 8894 del 29/04/2021 del Ministero Infrastrutture e Trasporti che finanziava gli importi di gara;
- Considerato che, con determina dirigenziale del 19/07/2021 è stato aggiudicato alla società GI.L.C IMPIANTI S.r.l. il contratto d'appalto relativo al progetto in oggetto, per un importo pari a € 322.189,00 oltre IVA;
- Considerato che con atto del notaio Dr. Matteo Farassino Rep. 23515 e 9953 raccolta del 23/11/2021 è stato stipulato contratto con GI.L.C. IMPIANTI S.r.l.;
- Visto il provvedimento del 29/04/2022 in cui veniva autorizzato il subappalto alla ditta ARKEDIL S.R.L. con sede in Via Oasi Sacro Cuore n.80 – San Giugliano in Campania (NA) – C.F. e P.I. 08630821216, avente ad oggetto "Lavori di manutenzione straordinaria del ponte-diga ed adeguamento impianti elettrici" relativi alla Diga di Olginate per un importo complessivo pari a € 96.115,87 comprensivo di oneri per la sicurezza;
- Considerato l'inizio lavori del 21/03/2022
- Visto alcune recenti disposizioni di legge che riguardano anche i contratti pubblici del 25/05/2021 come:
  - Proroghe COVID DL 76/2020 e DL 18/2020 convertito in legge 106/2021 del 23/07/2021;
  - Proroghe per SCIA e PDC art.10 Legge 120 del 11/09/2020 per difficoltà contingenti a reperire materie prime, dall'incremento dei prezzi, dalle varie problematiche legate ai bonus edilizi attuali;
  - Legge 51 del 20/05/2022 conversione del DL 21/2022: (Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi Ucraina);

- Decreto MIIMS del 04/04/2021 e circolari esplicative.
- Visto l'art. 26 del D.L. 17/05/2022 n. 50 convertito in Legge 91/2022 del 15/07/2022 e l'entrata in vigore del prezzario di Regione Lombardia di cui alla D.G.R. n. 6764 del 25/07/2022 (2° Semestre 2022)

#### DETERMINA

di autorizzare il Direttore Lavori ad emettere Stati Avanzamento Lavori applicando i prezzi aggiornati secondo quanto previsto dall'art. 26, comma 1, 2 e 3 del D.L. 17/05/2022, n.50 e Prezzario Regione Lombardia del 25/07/2022.

Il Direttore/RUP  
ING. LUIGI BERTOLI

